UGL

RCD Testing Window > 6:00pm

Critical Risks Controls involved in the activity:

UQ St Lucia (Data Centres) - Group 1 July 2020 - Testing Program

Bld #	Asset Name	Mon 29/06/2020	Tue 30/06/2020	Wed 1/07/2020	Thu 2/07/2020	Fri 3/07/2020	Sat 4/07/2020	Sun 5/07/2020	Mon 6/07/2020	Tue 7/07/2020	Wed 8/07/2020	Thu 9/07/2020	Fri 10/07/2020	Sat 11/07/2020	Sun 12/07/2020	Mon 13/07/2020	Tue 14/07/2020	Wed 15/07/2020	Thu 16/07/2020	Fri 17/07/2020	Sat 18/07/2020	Sun 19/07/2020	Mon 20/07/2020	Tue 21/07/2020	Wed 22/07/2020	Thu 23/07/2020	Fri 24/07/2020	Sat 25/07/2020	Sun 26/07/2020	Mon 27/07/2020	Tue 28/07/2020	Wed 29/07/2020	Thu 30/07/2020	Fri 31/07/2020
	St Lucia																																
0042	Prentice Building Data Centre (6pm to 12am)						Weekend							Weekend							Weekend					P	P		Weekend					
0039A	GP North Data Centre (6pm to 7pm)																							P									
0009	Michie Building PABX Room (7:00 to 7:30pm)																							P									
0918	CCR Data Centre (8pm to 9pm)																							P									