RCD & Emergency Stop Testing Window 6.00am > 8.00am
Emg Lighting Test duration: 90min

Critical Risks Controls involved in the activity:

ENERGY ISOLATION | WORKING WITH ELECTRICITY

UQ St Lucia - Group 6 - December Testing Program

Bld #	Asset Name	Fri 1/12/2023	Sat 2/12/2023	Sun 3/12/2023	Mon 4/12/2023	Tue 5/12/2023	Wed 6/12/2023	Thu 7/12/2023	Fri 8/12/2023	Sat 9/12/2023	Sun 10/12/2023	Mon 11/12/2023	Tue 12/12/2023	Wed 13/12/2023	Thu 14/12/2023	Fri 15/12/2023	Sat 16/12/2023	Sun 17/12/2023	Mon 18/12/2023	Tue 19/12/2023	Wed 20/12/2023	Thu 21/12/2023	Fri 22/12/2023	Sat 23/12/2023	Sun 24/12/2023	Mon 25/12/2023	Tue 26/12/2023	Wed 27/12/2023	Thu 28/12/2023	Fri 29/12/2023	Sat 30/12/2023	Sun 31/12/2023		
St Lucia																																		
B0093E	Playhouse Parent and Childcare Centre	TT																																
B0093D	Magaret Cribb	TT																																
B0098D	Playing Field 4&5	TT																																
B0073	Campus Kindy	TT			TT																													
B0072	Cumbrae Stewart Building				TT																													
SUBS	Substations Nos. 1 to 32							TT	TT			TT																						
B0075	AIBN					TT																												
B0075	AIBN Comms Rooms All Levels					TT																												
B0075	AIBN Level 1					TT																												
B0075	AIBN Level 2					TT																												
B0075	AIBN Level 2 > HPC Rm 228					TT																												
B0075	AIBN Level 3					TT																												
B0075	AIBN Level 4					TT																												
B0075	AIBN Level 5					TT																												
B0075	AIBN Level 6					TT																												
B0075	AIBN Level 7 & Mop up					TT																												
B0064A	Ritchie Research Laboratories						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 0						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 1						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 2						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 3						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 4						TT																											
B0064A	Ritchie Research Laboratories Level 5						TT																											
B0012A	Duhig Link	TT																																
B0012	Duhig North	TT			TT																													
B0012	Duhig Tower	TT			TT																													
B0080	Queensland Bioscience Precinct												TT	TT	TT	TT																		
B0001	Forgan Smith Building							TT	TT			TT																						